

**4º PLANO DE AÇÃO – OGP**  
**MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 11**

**INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:**

1. **Data:** 13.06.2019
2. **Local:** Controladoria-Geral da União (CGU)

**PARTICIPANTES PRESENTES:**

**1. Controladoria-Geral da União – CGU**

- a) Adenisio Álvaro Oliveira de Souza
- b) Maria Valdênia Santos de Souza
- c) José Carlos Barbosa

**2. Secretaria de Transparência – Senado Federal**

- a) Ana Luiza Gomes Machado (participação virtual)

**3. Artigo 19**

- a) Yumna Ghani (participação virtual)

**4. Instituto de Governo Aberto – IGA**

- a) Amanda Moreira (participação virtual)

**5. Fundação Getúlio Vargas**

- a) Robert Gregory Michener

**6. Equipe de Monitoramento**

- a) Priscilla Ruas (CGU)
- b) Tamara Bakuzis (CGU)
- c) Tatiana Bastos (GT da sociedade Civil - participação virtual)

**7. Convidados**

- Secretaria de Transparência da Câmara dos Deputados:
  - a) Januária (participação virtual)
- University of California – San Diego:

a) Simeon Nichter

## TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentar um balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso; e
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

## DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a equipe de monitoramento da CGU lembrando que, semestralmente, são realizadas reuniões de monitoramento com as equipes envolvidas em cada compromisso, sendo esta a segunda reunião do compromisso 11. O objetivo do encontro, como afirmado, era verificar os principais avanços alcançados e tomar conhecimento dos desafios enfrentados, bem como buscar soluções conjuntas.

Em seguida, a palavra foi passada ao coordenador do compromisso, Adenisio Álvaro de Souza, a fim de que ele fizesse um relato geral sobre a execução do compromisso. Cada marco do compromisso 11 foi revisitado. Os presentes tiveram a oportunidade de falar sobre os procedimentos relativos à implementação de cada marco, destacando seus avanços e desafios para a execução. Os prazos para a conclusão de cada marco também foram verificados e reforçados. Esse foi um momento para definição dos encaminhamentos necessários, troca de informações e esclarecimento de dúvidas.

Por fim, a equipe de monitoramento da CGU lembrou que o próximo Relatório de Status de Execução (RSE) deverá ser preenchido pelo Coordenador do Compromisso e entregue à CGU na 2ª quinzena de junho, para posterior publicação no site da Parceria para Governo Aberto/Brasil ([www.governoaberto.cgu.gov.br](http://www.governoaberto.cgu.gov.br)).

A próxima reunião de monitoramento ficou previamente agendada para o dia 30 de outubro de 2019, às 15 horas.


Marco/ atividade	Responsáveis	Data de início - conclusão	Realizado e/ou a fazer
1. Diagnóstico da LAI nos estados e municípios	Agenda Pública FGV* TCU	01/10/2018 – 30/07/2020	Este marco está em fase de desenvolvimento.  A CGU planeja utilizar a ferramenta do Mapa Brasil Transparente para compor o diagnóstico da implementação da LAI em Estados e Municípios.

			<p>O Artigo 19 elaborou documento de análise sobre o uso do e-SIC no âmbito de Estados e municípios.</p> <p><b>Encaminhamento:</b> O Artigo 19 compartilhará com o grupo o material elaborado para contribuir com o desenvolvimento do diagnóstico.</p>
2. Identificação de parceiros (gestores e sociedade) para engajamento	CGU/CFECS TCU Artigo 19* FVG Agenda Pública	01/10/2018 – 31/10/2018	Apesar da conclusão desse marco, foi destacado que a identificação de novos parceiros se dará de forma contínua. O grupo envolverá aqueles parceiros que demonstrarem interesse em participar do engajamento para a difusão da LAI em Estados e municípios.
3. Desenvolvimento da análise da viabilidade técnica do sistema	CGU*	01/10/2018 – 31/10/2018	Este marco está plenamente concluído. Após a realização de reuniões com a equipe de TI da CGU, foi atestada a viabilidade técnica para o desenvolvimento do sistema.
4. Enquete sobre o Sistema	Secretaria de Transparência/SENADO* CGU	01/10/2018 – 31/10/2018	<p>A enquete ficou disponível em janeiro de 2019. A pesquisa teve como objetivo coletar as opiniões da sociedade em relação ao desenvolvimento do e-SIC Nacional.</p> <p>Conforme mencionado, a enquete coletou sugestões e demandas dos usuários para o sistema que está sendo desenvolvido.</p> <p>As respostas dadas na enquete foram consolidadas e incorporadas no sistema.</p>
5. Definição de requisitos e exigências do Sistema	CGU* CGDF	01/10/2018 – 31/12/2018	Este marco está plenamente concluído. Foi esclarecido que as definições de requisitos e exigências do

			<p>sistema tiveram como ponto de partida as informações coletadas por meio da enquete (marco 4). Dessa forma, houve a possibilidade de que cidadãos, acadêmicos, usuários da Lei de Acesso à Informação (LAI), organizações não-governamentais e desenvolvedores de sistemas vinculados a entidades e a órgãos públicos contribuíssem com a formulação das definições do sistema.</p> <p>Adicionalmente, a CGU mencionou que as experiências de uso do e-SIC do governo federal também foram levadas em consideração para se obter essas definições.</p>
6. Desenvolvimento do Sistema	CGU*	01/01/2019 – 30/06/2019	<p>A CGU pontuou que o sistema está em fase final de desenvolvimento. Alguns testes já foram realizados no ambiente de homologação, e a equipe da CGU retornou para sua área de TI com orientações para aprimoramento do sistema.</p> <p>Para realizar a homologação, é necessária a implementação dessas melhorias. Foi apontado que esses ajustes finais estão pendentes na agenda de trabalho da área de TI da CGU.</p> <p>A título de esclarecimento, foi mencionado que o resultado da enquete (marco 4) serviu de subsídio para se desenhar como o sistema deveria ser desenvolvido. De maneira geral, foi informado que o novo sistema terá como base o e-SIC do governo federal, mantendo várias de suas</p>

			<p>funcionalidades (busca de pedidos e respostas, preservação de identidade, função de gerar relatórios, dentre outras).</p> <p>A FGV mencionou que o México possui ferramenta para receber pedidos de acesso à informação que pode contribuir para a melhoria no desenvolvimento do Sistema.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b> A CGU não tem previsão de data para a realização de ajustes por parte da equipe de TI. Diante disso, a CGU se comprometeu em indicar nova data para o cumprimento do marco no próximo Relatório de Status de Execução (RSE) que será entregue em junho de 2019.</p> <p>A FGV se comprometeu em enviar o contato do Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais do México (INAI).</p>
7. Realização de ações de articulação com programas de fomento à transparência	CGU* Secretaria de Transparência/SENADO FGV	01/01/2019 – 30/06/2019	<p>Este marco está plenamente concluído.</p> <p>Houve a realização de capacitações em 11 municípios para fomentar a transparência e a implementação da LAI.</p> <p>A CGU apresentou proposta para a ampliação das ações do marco. Serão realizadas oficinas para fomento à transparência e divulgação do sistema em para todos os municípios de Goiás. Serão 4 oficinas em 4 regiões diferentes do estado, com o acompanhamento dessas ações. As atividades são</p>

			<p>parte de programa substitutivo ao “Brasil Transparente”. O objetivo é construir uma matriz de maturidade juntamente com os municípios que decidam participar da ação de fomento à transparência pública.</p> <p>O Senado sugeriu que o Interlegis fosse convidado para participar dessas ações de Goiás.</p>
8. Elaboração de materiais de apoio aos gestores e sociedade	Artigo 19* TCU Secretaria de Transparência/SENADO Agenda Pública	01/03/2019 – 30/06/2019	<p>O Artigo 19 lançou “Um Guia Para Gestores Públicos”, em abril de 2019, que traz informações de apoio e esclarecimento a gestores públicos na implementação e aperfeiçoamento dos sistemas eletrônicos do serviço de informação ao cidadão.</p> <p>A CGU está elaborando manual para orientar o usuário em relação ao uso do sistema que está em desenvolvimento. Apenas será possível definir o prazo de elaboração e conclusão do manual quando houver previsão quanto ao lançamento do Sistema (marco 6).</p> <p>O Senado está trabalhando na elaboração de manual de legislação transparente.</p> <p><b>Encaminhamento</b> Os componentes do grupo se comprometeram em compartilhar os materiais que estão sendo elaborados.</p>
9. Elaboração de ações de divulgação do Sistema/LAI	GDF Secretaria de Transparência/SENADO CGU* Artigo 19 TCU	01/10/2018 – 31/07/2020	<p>Para a execução deste marco é necessário que o sistema seja lançado (marco 6).</p> <p><b>Encaminhamento</b></p>



	Agenda Pública		O grupo precisa definir as melhores estratégias de divulgação, sendo importante que as organizações parceiras façam a divulgação em fóruns e eventos que venham a participar.
--	----------------	--	---