

## RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
19 de dezembro de 2018	Compromisso 11. Desenvolver Sistema Eletrônico Nacional para solicitação de informações (e-SIC) com o objetivo de implementar a LAI em estados e municípios	Adenísio Álvaro de Souza

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU	
Atores Envolvidos	Governo	Secretaria de Transparência/Senado Federal Tribunal de Contas da União – TCU Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Controladoria-Geral do Distrito Federal
	Sociedade Civil	Artigo 19 Agenda Pública Fundação Getúlio Vargas

### VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

O Compromisso 11, que tem alguns marcos com prazo para a conclusão em 2018, encontra-se em atraso de execução. No entanto, há estudos em andamento, ações planejadas e em implementação, no sentido da construção do Sistema Nacional para solicitações de informação (e-SIC Nacional). Na primeira reunião de monitoramento ocorrida em 27 de novembro de 2018, avaliou-se que a disponibilidade das organizações parceiras e envolvimento de outras alinhadas com a temática, constituem-se como fatores contributivos para o cumprimento dos marcos e para o alcance dos melhores resultados.

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Diagnóstico da LAI nos estados e municípios	10%	31/07/2020	Agenda Pública FGV* TCU	A FGV encaminhou dois estudos elaborados pela instituição e publicados,

				inclusive em revistas internacionais, que abordam a questão da importância do e-SIC para garantir o direito da população ao acesso à informação. Outra reunião deverá ser agendada para que a FGV apresente o diagnóstico conjuntamente com os demais parceiros do marco.
2 – Identificação de parceiros (gestores e sociedade) para engajamento	100%	31/10/2018	CGU/CFECS TCU Artigo 19* FGV Agenda Pública	Avaliou-se que o horizonte temporal deste marco não pode ser restrito ao mês de out/2018, tendo em vista que, ao longo da execução do Compromisso, outras organizações podem vir a participar. No período em referência, a organização Instituto de Governo Aberto – IGA manifestou interesse em acompanhar e colaborar com o Compromisso.
3 – Desenvolvimento de análise da viabilidade técnica do sistema	10%	31/10/2018	CGU*	Foram realizadas reuniões com a equipe de TI da CGU para definição do escopo inicial da proposta. O trabalho está sendo feito nos moldes do e-OUV, mas incorporando melhorias, daí a

				<p>importância da realização da enquete sobre o Sistema (Marco 4). Na próxima reunião, que certamente ocorrerá após o resultado da enquete, o Grupo poderá discutir as propostas que melhor atenderão às necessidades da população em relação ao acesso à informação. Este marco está inserido no Planejamento da CGU de 2019.</p>
4 – Enquete sobre o sistema	50%	31/10/2018	Secretaria de Transparência/Senado Federal* CGU	<p>Uma enquete foi elaborada e será disponibilizada no canal e-SIC do Senado (entre 26/12/18 e 25/01/19) para conhecer a opinião pública sobre o interesse quanto à utilização e as funcionalidades necessárias a um e-SIC Nacional.</p> <p>As organizações parceiras do Compromisso contribuíram para a elaboração do instrumento de pesquisa pelo Instituto Data Senado.</p>
5 – Definição de requisitos e exigências do sistema	0%	31/12/2018	CGU* CGDF	<p>A efetivação desse marco só será viabilizada após a conclusão do marco 4 - <i>Enquete sobre o sistema</i></p>
6 – Desenvolvimento do Sistema	0%	30/06/2019	CGU*	<p>Não houve execução de ações para este marco, considerando que requer a conclusão de marcos</p>

				anteriores. O Marco consta no planejamento da CGU para 2019.
7 – Realização de ações de articulação com programas de fomento à transparência	40%	30/06/2019	CGU* Secretaria de Transparência/Senado Federal FGV	O que está se desenhando no âmbito da CGU para o atendimento ao marco, é a implantação de um programa substitutivo ao “Brasil Transparente”. Consiste na construção de uma matriz de maturidade juntamente com os municípios que decidam participar da ação de fomento à transparência pública. Estima-se a adesão de cem municípios nesta iniciativa.
8 – Elaboração de materiais de apoio aos gestores e sociedade	0%	30/06/2019	Artigo 19* TCU Senado Agenda Pública	Ainda não houve ação específica voltada ao marco, mas, numa próxima reunião, as organizações parceiras poderão apresentar o que já têm elaborado e propostas de execução futura no que diz respeito à produção de material de apoio aos gestores e sociedade.
9 – Elaboração de ações de divulgação do sistema/LAI	0%	31/07/2020	CGDF Secretaria de Transparência/Senado Federal CGU* Artigo 19 TCU Agenda Pública	Não houve execução de ações para esse marco. Mas é importante que as organizações parceiras apresentem a proposta/iniciativa em fóruns e eventos que

venham a participar.

\* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

## RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Atraso na execução dos marcos 3, 4 e 5	A dinâmica institucional de algumas organizações parceiras – agendas e responsáveis por áreas específicas – foi alterada acarretando dificuldades no cumprimento dos prazos. Como os marcos se correlacionam, o atraso na execução de um impactou no cumprimento do outro.	Reprogramação do cronograma do Compromisso sem comprometer com os resultados esperados.

## CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

Devido a ocorrência de atraso na execução de marcos correlacionados, o grupo deverá se reunir, no início do ano de 2019, para reprogramar suas ações. A avaliação é de que o andamento do Compromisso, os resultados e prazos finais não serão comprometidos.