

MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP

2ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 6

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 12.06.2019
2. **Local:** Controladoria-Geral da União

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. Controladoria-Geral da União - CGU

- a) Adenisio Álvaro Oliveira de Souza
- b) Maria Valdênia Santos de Souza

2. Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

- a) Lidiane Natalie de Souza
- b) Loiane Ferreira de Souza

3. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (Comitê Interfederativo-CIF)

- a) Daniel Santos Pinho

4. Fundação Renova

- a) Cíntia Faria (participação virtual)
- b) Eduarda Bacella (participação virtual)
- c) Eduardo Dinelli (participação virtual)
- d) Hilabarbara Rodrigues (participação virtual)
- e) Renato Marcel Fodra (participação virtual)

5. Equipe de monitoramento

- a) Priscilla Haueisen Dias Ruas (CGU)
- b) Tamara Bakuzis (CGU)
- c) Tatiana Bastos (GT da sociedade Civil - participação virtual)

TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentar um balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso; e
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução

DESENVOLVIMENTO

A equipe de monitoramento da CGU iniciou a reunião explicando que o presente encontro tem como finalidade verificar a execução dos marcos dos compromissos, no intuito de identificar os principais avanços alcançados e desafios enfrentados, de forma a buscar soluções conjuntas.

Após esse esclarecimento, cada marco foi revisitado. Os presentes tiveram a oportunidade de falar sobre os procedimentos relativos à implementação de cada marco, destacando seus avanços e desafios para a execução. Os prazos para a conclusão de cada marco também foram verificados e reforçados. Esse foi um momento para definição dos encaminhamentos necessários, troca de informações e esclarecimento de dúvidas.

Por fim, a equipe de monitoramento da CGU lembrou que o próximo Relatório de Status de Execução (RSE) deverá ser preenchido pelo Coordenador do Compromisso e entregue à CGU na 2ª quinzena de junho, para posterior publicação no site da Parceria para Governo Aberto/Brasil (www.governoaberto.cgu.gov.br).

A próxima reunião de monitoramento ficou previamente agendada para o dia 31 de outubro de 2019, às 15 horas.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

Marco/ atividade	Data de início - conclusão	Responsáveis	Realizado e/ou a fazer
1. Levantamento realizado para identificar informações demandadas pelos atingidos e municípios para o portal da transparência	01/10/2018 – 30/11/2018	RENOVA SEGOV/CT CPDCS (Câmara Técnica de Comunicação, Participação, Diálogos e Controle Social)	O levantamento previsto já está plenamente concluído. As informações foram consolidadas e utilizadas na viabilização do Portal de Transparência (marco 2).
2. Portal de Transparência da Renova com linguagem acessível criado, priorizando a disponibilização de dados em formato aberto	01/12/2018 – 31/07/2019	RENOVA	O Portal está em fase de finalização com previsão de lançamento para 31/07/2019. A Renova está responsável pelas tratativas finais para que os ajustes técnicos necessários sejam realizados. A Renova informa que o Portal será composto inicialmente pelos dados: 1- Institucional (A Fundação; Estruturas e Competências; TTAC; Escritórios; Site institucional e Diretoria.) 2- Governança (A Governança; Comitê Interfederativo e Relatórios) 3- Gestão Financeira (Relatórios e Auditorias; Gastos com Reparação e ISS) 4- Suprimentos (Contratos; Fornecedores; Concorrências)

			<p>5- Informações (Solicitação de Informação; Perguntas e Respostas; Fale Conosco e Glossário)</p> <p>A Renova prevê o desenvolvimento e disponibilização de informações sobre seus “Programas”. Ele será desenvolvido em ondas progressivas, objetivando informar: o que foi feito, o que está sendo feito e valores investidos.</p> <p>A CGU informou que foi apresentada proposta inicial do Portal para que todos os membros do compromisso pudessem contribuir com sugestões. Até a data da reunião, nenhuma observação tinha sido recebida.</p> <p>O Portal foi também apresentado ao Comitê Interfederativo (CIF), em reunião, para que o grupo colaborasse.</p> <p>A Renova reforçou que o Portal estará em constante aperfeiçoamento para atender as necessidades que forem surgindo após o lançamento.</p> <p>Encaminhamento: CGU se comprometeu a enviar a devolutiva à Renova com consolidação das observações feitas pelos participantes do Compromisso.</p>
3. Ações de divulgação do Portal de Transparência realizadas	01/08/2019 – 31/07/2020	RENOVA CGU/MI CDH-UFMG	<p>As ações deste marco serão possíveis após o lançamento do Portal de Transparência.</p> <p>As capacitações previstas para os gestores e técnicos dos estados e municípios (marco 5) e para atingidos (marco 6), serão espaços de divulgação do Portal de Transparência da Renova.</p>
4. Levantamento de viabilidade para criação do repositório do conhecimento técnico científico	01/10/2018 – 31/07/2019	CASA CIVIL	<p>Tendo em vista alterações administrativas da Casa Civil, ela não poderá mais atuar como responsável pelo marco.</p> <p>Nesse sentido, a CGU e o Comitê Interfederativo (CIF) estão iniciando tratativas para atendimento ao marco.</p> <p>O CIF informou que todos os documentos relativos às decisões do Comitê estão disponíveis em: https://www.ibama.gov.br/cif. Para além, o CIF estuda a possibilidade de criação de um repositório.</p> <p>Caso seja viável a criação de repositório por alguma das organizações parceiras, a Renova atestou que há viabilidade técnica, no Portal de</p>

			Transparência, para que seja criado um link que redirecione para o repositório.
5. Promoção de capacitação para gestores e técnicos dos estados e municípios atingidos sobre transparência e acesso à informação	01/01/2019 – 31/12/2019	CGU RENOVA SEGOV	<p>A capacitação de gestores está prevista para ocorrer entre setembro e outubro de 2019.</p> <p>A CGU solicitou o apoio de todos os presentes para a realização dos eventos.</p> <p>A CGU mencionou que é importante que nas capacitações haja divulgação e apresentação das funções do Portal de Transparência da Fundação Renova.</p> <p>Encaminhamentos: A CGU enviará à Renova proposta para parceria na realização das capacitações. A Renova solicitou que a CGU esclarecesse sobre o conteúdo abordado e o que seria necessário de apoio com logística. A Renova se comprometeu em dar retorno sobre a possibilidade de apoio nessas atividades.</p> <p>CGU e MDR estudarão a possibilidade de que a realização das capacitações previstas nos Marcos 5 e 7 aconteçam no mesmo período, visto que são destinadas ao mesmo público.</p>
6. Promoção de capacitação para atingidos, para o monitoramento de políticas públicas e controle social em articulação com as assessorias técnicas	01/08/2019 – 30/06/2020	CGU SEGOV	<p>A capacitação de atingidos está prevista para ocorrer entre março e abril de 2020.</p> <p>A previsão é que essas atividades sejam realizadas em formato semelhante àquelas do marco 5, com alteração de público alvo. A CGU também enfatizou sobre a importância do apoio de todos os membros do compromisso para a viabilização dessa capacitação.</p> <p>Encaminhamentos: CGU enviará ao Renova proposta para parceria na realização das capacitações. A Renova verificará se será possível apoiar as atividades de capacitação.</p> <p>CGU e MDR estudarão a possibilidade de que a realização das capacitações previstas nos Marcos 5 e 7 aconteçam no mesmo período, visto que são destinadas ao mesmo público.</p>
7. Oficinas de capacitação em gestão de riscos de	01/01/2019 – 31/12/2019	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	O MDR prevê a realização de 3 dias de oficina de capacitação. As atividades abordarão conteúdos

rompimento de barragens para as prefeituras dos municípios atingidos			<p>sobre elaboração de plano de emergência e de contingência.</p> <p>O MDR prevê que tenha uma turma piloto em Brasília para testar o conteúdo e formato da capacitação.</p> <p>Encaminhamentos: O MDR aguarda que o Acordo de Cooperação Técnica com o Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB) seja firmado. O documento está em fase de tramitação final. O Acordo é necessário para garantir que as capacitações sejam realizadas.</p>
--	--	--	--