

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
28 de junho de 2019	Compromisso 6. Implementar instrumentos e ações de transparência e acesso à informação e construção de capacidades para ampliar e qualificar a participação e o controle social no processo de reparação	Adenisio Alvaro de Souza

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador		Controladoria-Geral da União – CGU
Atores Envolvidos	Governo	Casa Civil Secretaria de Governo da Presidência da República – SEGOV/PR Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
	Sociedade Civil	Fundação Renova Clínica de Direitos Humanos/UFMG Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais/UFMG Conectas

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Os marcos do compromisso estão sendo cumpridos dentro dos prazos previstos. Os novos representantes dos órgãos públicos se inteiraram das ações e iniciaram as articulações institucionais para a implementação, inclusive com a participação do Comitê Interfederativo (CIF), que apresentou os trabalhos desenvolvidos, os quais se aproximam da intencionalidade do Marco 4.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Levantamento realizado para identificar informações demandadas pelos atingidos e municípios para o Portal da Transparência.	100%	30/11/2018	Renova* SEGOV/Presidência da República	Para o levantamento, Fundação Renova (equipes de campo) colheu informações, e utilizou-se do registo das solicitações de informações (Ouvidoria).

				Os temas mais demandados foram: Programas, Compras, Financeiro e Mão de Obra.
2 – Portal de Transparência da Renova com linguagem acessível criado, priorizando a disponibilização de dados em formato aberto.	70%	31/07/2019	Renova*	A Renova está com uma equipe específica para o desenvolvimento do Portal, e as especificações atendem ao levantamento feito sobre as demandas. O projeto foi apresentado ao grupo de trabalho para que pudesse avaliar e contribuir com sugestões. Estima-se que a conclusão do marco ocorrerá no prazo estabelecido (31/07). Na ocasião do lançamento, as informações sobre os Programas desenvolvidos não estarão detalhadas, requerendo aprimoramentos relativos às entregas, andamento e resultados de cada um deles.
3 – Ações de divulgação do Portal de Transparência realizadas	5%	31/07/2020	Renova* CGU/MI CDH-UFGM	As ações deste marco serão implementadas após o lançamento do Portal, mas considera-se a iniciativa da apresentação do projeto ao CIF como primeira atividade de divulgação. Os eventos previstos nos marcos 5, 6 e 7, serão, também, espaços para divulgação do Portal.
4 – Levantamento de viabilidade para criação do repositório de conhecimento técnico-científico	65%	31/07/2019	Casa Civil*	O CIF tem trabalhado na construção de um repositório ou algo similar, para que as organizações interessadas e cidadãos possam pesquisar sobre a temática. A Renova irá avaliar a criação de uma secção, no Portal de Transparência, para a disponibilização de estudos/pesquisas que tenham como objeto questões atinentes ao desastre, tendo sido

				produzidas com recursos da reparação ou não.
5 – Promoção de capacitação para gestores e técnicos dos estados e municípios atingidos sobre transparência e acesso à informação	25%	31/12/2019	CGU* Renova/SEGOV	A CGU está desenvolvendo a proposta metodológica da capacitação – que será feita em encontros regionalizados, possivelmente 3 em MG e 1 no ES, entre setembro e outubro de 2019.
6 – Promoção de capacitação para atingidos para monitoramento de políticas públicas e controle social em articulação com assessorias técnicas	25%	30/06/2020	CGU* SEGOV	Tal como no Marco 5, a CGU está desenvolvendo a proposta metodológica da capacitação – que será feita em encontros regionalizados, 3 em MG e 1 no ES, entre abril e junho de 2020.
7 – Oficinas de capacitação em gestão de riscos de rompimento de barragens para prefeituras dos municípios atingidos	30%	31/12/2019	Ministério da Integração Nacional*	Um Acordo de Cooperação Técnica do Ministério do Desenvolvimento Regional com o Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB) está sendo viabilizado para dar andamento ao marco. A perspectiva é realizar as oficinas no mesmo período da ocorrência dos seminários que serão promovidos pela CGU (Marco 5 e 6), no sentido de disseminar um modelo de capacitação permanente para os municípios (incluindo aulas testes) para as regiões com alta concentração de barragens.

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
-	-	-

O cumprimento do Compromisso está se dando nos prazos previstos, e as organizações parceiras dispõem de informações para contribuir com o desenvolvimento do Portal de Transparência (Marco 2). A criação dessa ferramenta de transparência assume grande centralidade no Compromisso, e a Fundação Renova, responsável pelo Marco confirma o lançamento para até 31 de julho.

No que diz respeito aos processos de capacitação, a Fundação Renova reiterou o interesse em colaborar com a logística dos eventos. Desta feita, a CGU apresentará de uma proposta básica, que subsidie a análise de custos pela Fundação. A garantia de recursos financeiros para este fim, seriam provenientes do “Gerenciador Administrativo” (recurso previsto no Termo de Ajuste de Conduta – Governança, que pode ser utilizado para a gestão/administração dos programas).