

## RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
28 de junho de 2019	Compromisso 11. Desenvolver Sistema Eletrônico Nacional para solicitação de informações (e-SIC) com o objetivo de implementar a LAI em estados e municípios	Adenisio Álvaro de Souza

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador		Controladoria-Geral da União – CGU
Atores Envolvidos	Governo	Secretaria de Transparência/Senado Federal Tribunal de Contas da União – TCU Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Controladoria-Geral do Distrito Federal
	Sociedade Civil	Artigo 19 Agenda Pública Fundação Getúlio Vargas

### VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Todos os marcos do Compromisso 11 estão sendo cumpridos de forma a absorver a contribuição dos parceiros, e com a participação da população por meio de enquete (Marco 4). A enquete sobre o sistema contou com a participação de 532 pessoas – cidadãos interessados, acadêmicos, organizações não governamentais que lidam com a temática do acesso à informação, desenvolvedores de sistemas e órgãos públicos –, dando significativa representatividade para a pesquisa, e dando elementos para o desenvolvimento do Sistema Nacional. Atualmente, o sistema está em fase de homologação, e o prazo para a conclusão do Marco 6 deverá ser estendido, mas sem comprometer o resultado, ou o cumprimento do conjunto dos marcos do Compromisso.

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Diagnóstico da LAI nos estados e municípios	10%	31/07/2020	Agenda Pública FGV* TCU	Robert Gregory encaminhou dois textos que consolidavam estudos anteriormente realizados pela FVG sobre a LAI. Mas,

				considerando que o Marco tem um período de execução que vai até 2020; e também considerando que a CGU está trabalhando para finalizar o Mapa Brasil Transparente – que é ferramenta de avaliação de transparência e poderá identificar também o cumprimento da LAI pelos entes subnacionais –, o grupo avaliou que poderia aguardar os resultados gerados pela ferramenta e, também, fazer outras leituras para produção de um diagnóstico. Além disso, as organizações Artigo 19 e IGA realizaram um estudo que pode servir como subsídio para um diagnóstico. Logo que estiver finalizado, esse estudo será disponibilizado ao GT.
2 – Identificação de parceiros (gestores e sociedade) para engajamento	100%	31/10/2018	CGU/CFECS TCU Artigo 19* FGV Agenda Pública	Avaliou-se que o horizonte temporal deste marco não pode ser restrito ao mês de out/2018, tendo em vista que, a todo momento as parceiras trabalharão para engajar novas organizações.
3 – Desenvolvimento de análise da viabilidade técnica do sistema	100%	31/10/2018	CGU*	Feita junto a TI da CGU.
4 – Enquete sobre o sistema	100%	31/10/2018	Secretaria de Transparência/Senado Federal* CGU	Realizada no período de 27/12/2018 a 27/02/2019, seus resultados foram sistematizados em relatório e disponibilizados no site da OGP.
5 – Definição de requisitos e exigências do sistema	100%	31/12/2018	CGU* CGDF	Os requisitos foram definidos com base no E-SIC do Governo Federal – com aprimoramentos vindos da enquete e

				sugestões das organizações parceiras.
6 – Desenvolvimento do Sistema	90%	30/06/2019	CGU*	O sistema já está em fase de teste/homologação, para que possíveis adequações sejam efetuadas.
7 – Realização de ações de articulação com programas de fomento à transparência	100%	30/06/2019	CGU* Secretaria de Transparência/Senado Federal FGV	Com a implementação no novo Programa da CGU (Time Brasil) – dentro da linha de fortalecimento da gestão – a execução do Marco fica concluída. Inicialmente, o Programa atenderá todo o estado de Goiás com ações de fomento à transparência pública, integridade e participação social, com destaque para a utilização do e-sic pelos órgãos públicos. O desenho do programa prevê a interlocução com os entes públicos e organizações da sociedade civil que desenvolvam ações de fomento à transparência pública.
8 – Elaboração de materiais de apoio aos gestores e sociedade	30%	30/06/2019	Artigo 19* TCU Senado Agenda Pública	A CGU vai elaborar um manual do Sistema voltado aos gestores e sociedade civil. As organizações parceiras, IGA e Artigo 19, elaboraram um guia sobre a importância do e-sic, mas não especificamente do E-SIC Nacional. A Secretaria de Transparência do Senado também está desenvolvendo um manual destinado aos municípios brasileiros para a utilização da ferramenta e-sic, entendendo-a como ganho para o cumprimento da LAI.

9 – Elaboração de ações de divulgação do sistema/LAI	0%	31/07/2020	CGDF Secretaria de Transparência/Senado Federal CGU* Artigo 19 TCU Agenda Pública	O marco foi pensado como divulgação do e-sic nacional, dessa forma, será posto em prática a partir do lançamento do sistema.
--	----	------------	--	--

\* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

#### RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

#### CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

O Marco 6 – desenvolvimento do Sistema – está na fase de teste/homologação/ajuste. Como houve bastante contribuições e demandas de aprimoramentos à equipe de TI – CGU, pode ocorrer um pequeno atraso na conclusão do Marco, não devendo superar o mês de agosto de 2019. Por conseguinte, o Marco 8 – Elaboração de materiais de apoio aos gestores – também terá sua conclusão adiada, sem prejudicar a produção do conteúdo.