

## RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
05 de julho de 2019	Compromisso 2. Estabelecer, de forma colaborativa, modelo de referência de política de dados abertos que promova integração, capacitação e sensibilização entre sociedade e as três esferas de governo a partir do mapeamento das demandas sociais	Marcelo de Brito Vidal

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU	
Atores Envolvidos	Governo	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPDG Ministério da Educação – MEC Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC Ministério da Saúde
	Sociedade Civil	Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC Fundação Getúlio Vargas (DAPP/FGV) W3C/CEWEB Open Brazil

### VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Desenvolvimento de um Modelo de Referência para publicação de dados em formato aberto nas 3 esferas de governo e na sociedade.

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Identificação dos atores nas 3 esferas de governo e na sociedade	100%	30/11/2018	Code for Brazil * CEWEB/W3C MPDG	Marco concluído após a realização de pesquisa para identificar atores e demandas do

				ecossistema de dados abertos.
2 – Mapeamento dos modelos de abertura de dados existentes	100%	31/01/2019	FGV DAPP/OKBR* MPDG Ministério da Saúde	O documento referente ao marco 2 foi finalizado pelos órgãos responsáveis, após compartilhamento com todos os órgãos e entidades participantes do compromisso.
3 – Identificação das potencialidades e dos limites dos modelos existentes	100%	31/03/2019	FGV DAPP/OKBR* INESC Serenata de Amor	O documento referente ao marco 3 foi finalizado pelos órgãos responsáveis, após compartilhamento com todos os órgãos e entidades participantes do compromisso.
4 – Elaboração de estrutura de modelo de referência	10%	31/05/2019	CGU* CEWEB/W3C CTI/MCTIC	Como o produto referente a este marco dependia diretamente da conclusão dos marcos 2 e 3, as discussões sobre a estrutura do modelo de referência estão em fase inicial.
5 – Elaboração de texto de cada tópico da estrutura de modelo de referência	0%	31/01/2020	CGU e MP* CEWEB/W3C CTI/MCTIC	Avalia-se que este marco será realizado dentro dos prazos acordados originalmente.
6 – Realização de consulta pública sobre o texto do modelo	0%	31/12/2019	CGU* OKBR	Avalia-se que este marco será realizado dentro dos prazos acordados originalmente.
7 – Plano de comunicação e disseminação do modelo para as três esferas do governo e sociedade civil	0%	29/02/2020	FGV DAPP/OKBR* INESC Serenata de Amor	Avalia-se que este marco será realizado dentro dos prazos acordados originalmente.
8 – Lançamento do modelo de referência	0%	31/03/2020	CGU* MEC	Avalia-se que este marco será

				realizado dentro dos prazos acordados originalmente.
9 – Disseminação do modelo de referência	0%	31/07/2020	CGU* INESC	Avalia-se que este marco será realizado dentro dos prazos acordados originalmente.

\* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

#### RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

#### CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS