

MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP

1ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 7

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 07.12.2018
2. **Local:** Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU).

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. Câmara dos Deputados

- a) Andrea Perna
- b) Fabricio Rocha de Sousa
- c) Ricardo Vilarins
- d) Thiago Gomes Eirão

2. Equipe de Monitoramento

- a) Aureliano Vogado Rodrigues Junior (CGU)
- b) Priscilla Ruas (CGU)
- c) Tamara Figueiroa Bakuzis (CGU)

TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentação sobre o processo de execução e monitoramento.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

O Coordenador-Geral de Transparência e Governos Aberto Substituto, Aureliano Vogado Rodrigues Junior, iniciou a reunião com uma rápida apresentação sobre os principais aspectos do processo de monitoramento e implementação do 4º Plano de Ação Nacional. Foi informado que haverá acompanhamento bimestral da CGU junto ao coordenador de cada compromisso. Tal acompanhamento materializar-se-á no encaminhamento, pelo Coordenador de Compromisso, de Relatórios de Status de Execução (RSE) e sua posterior publicação, pela CGU, no site da Parceria para Governo Aberto/Brasil (www.governoaberto.cgu.gov.br).

Em seguida, foi explicado que será realizada semestralmente uma reunião geral com a participação conjunta dos coordenadores dos compromissos e uma reunião específica com as equipes envolvidas em cada compromisso (sendo esta a primeira reunião do compromisso 7). Esclareceu, ainda, que a critério do coordenador de compromisso, poderão ser realizadas reuniões para sua execução e implementação.

Aureliano falou do papel da equipe de monitoramento da CGU de acompanhar a execução dos marcos, interagir com os atores responsáveis do governo e da sociedade civil e realizar reuniões periódicas. Na ocasião ele lembrou que cabe ao coordenador de compromisso conduzir a implementação dos marcos, articular com os atores envolvidos (governo e sociedade) e prestar informações sobre a execução à CGU. O representante da equipe de monitoramento falou, ainda, do papel do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil que acompanhará as reuniões e etapas do monitoramento. Aureliano informou que recentemente foi finalizado o processo de seleção do GT que será responsável por monitorar os compromissos do 4º Plano de Ação e contribuir para o desenvolvimento da construção do Plano seguinte.

Por fim, foi explicado que o monitoramento prevê a elaboração de dois balanços para avaliação do Plano de Ação, produzido a partir das informações dos RSEs e da avaliação feita pela equipe de monitoramento (CGU e GT): a) intermediário: após um ano de execução do compromisso; e b) final: após o prazo final de execução do compromisso. Haverá também avaliação feita por consultor externo e contratado pela OGP, por meio do IRM (Mecanismo Independente de Avaliação). Este relatório é um consolidado das informações apresentadas nos balanços e em entrevistas e análises feitas para validação da execução do compromisso.

Após a apresentação geral, foram apresentados todos os marcos do compromisso para reforçar as atividades que precisam ser desenvolvidas e seus prazos respectivos. Esse foi um momento de tirar dúvidas e conversar sobre as ações necessárias para a implementação do compromisso.

ENCAMINHAMENTOS:

- Câmara ficou de pensar em possíveis atores da sociedade civil que teriam potencial para contribuir na execução dos marcos.
- A segunda reunião de monitoramento do compromisso 7 ficou agendada para o dia 5 de junho de 2019, às 15h (CGU encaminhará convite).

Marcos verificáveis e mensuráveis para o cumprimento do compromisso	Data de início	Data de conclusão	Responsáveis	Observação
Glossário unificado/vinculativo descritivo de termos legislativos	01/10/2018	28/02/2019	Câmara dos Deputados* Senado Federal*	Glossário elaborado, esperando-se validação pelos Secretários-Gerais das Casas para publicação e lançamento.
Implementação de harmonização da identificação de proposições legislativas bicamerais	01/10/2018	28/02/2019	Câmara dos Deputados* Senado Federal*	Implementação do serviço de numeração unificada de proposições bicamerais concluída. Fase final da implementação das adequações dos sistemas legados. Adequações do RICD foram aprovadas (Resolução 29/2018).
Disponibilização de textos iniciais				Concluída a implementação da compatibilização do novo

articulados em formato LEXML de proposições legislativas apresentadas eletronicamente em conformidade com a Lei 95/1998	01/07/2019	31/07/2020	Câmara dos Deputados* Senado Federal*	Autenticador de Proposições da CD com o LexEdit (editor de proposições desenvolvido pelo Prodasen). (Ação não pertencente ao escopo deste compromisso mas relaciona-se a ele) Expectativa de que o início da nova Legislatura com alto índice de renovação do parlamento somado aos benefícios da estruturação dos textos das proposições promovam a utilização de ferramentas próprias de edição, ao invés da redação livre.
Apresentação das informações de tramitação com previsão da trilha legislativa orientada ao cidadão nos portais institucionais	01/04/2019	31/07/2020	Câmara dos Deputados* Senado Federal*	Não foi definido encaminhamento
Disseminação de materiais para explicar o processo legislativo ao cidadão contemplando a diversidade de públicos	01/12/2018	31/07/2020	Câmara dos Deputados* Senado Federal/ Secretaria de Transparência* Cidadania Inteligente Câmara de Piracicaba	Não foi definido encaminhamento
Participação em pelo menos 2 eventos de alcance nacional para divulgação das ações do compromisso	01/10/2018	31/07/2020	Câmara dos Deputados* Senado Federal*	Não foi definido encaminhamento
Atualização do guia do parlamento aberto com base nas lições aprendidas dentro do compromisso	01/06/2020	31/07/2020	Câmara dos Deputados* Câmara de Piracicaba Senado Federal/ Secretaria de Transparência* LabHinova/Câmara Legislativa do DF Assembleia legislativa de Minas Gerais	Não foi definido encaminhamento